



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

# National Department of Planning

[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

# SISBEN III Project Execution

Juan Manuel Erazo Urrea



1. Project execution options
2. Proposed activities in negotiations vs what really has been executed by the project
3. SISBEN III Budget
4. Total percentage of administrative expenditure
5. Total percentage of operational expenditure
6. Funding of agreements with municipalities



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

# SISBEN III Project Execution

1. **Project execution options:** the necessities of the project were defined, and a comparative analysis was made for the different options.
  - Direct execution. (DNP)
  - International Organisms. (OIM)
  - National entity for project management. (FONADE)



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



OIM Organización Internacional para las Migraciones  
La agencia para las Migraciones  
Misión en Colombia



**FONADE**  
Proyectos que *transforman* vidas



## Activities proposed during negotiations vs what has been executed by the project

Negociado convenio SISBEN III		Real ejecutado proyecto SISBEN III	
Contratos	Objeto	Contratos	Objeto
1099	Convenios municipios / 30% municipio 70% nación/ con calculo de 3 desembolsos	1107	Convenios municipios / 30% municipio 70% nación/ con calculo de 3 desembolsos
4	Contratos de supervisión para los municipios	6	Contratos de supervisión para los municipios
60	Contratos del personal del Proyecto	185	Contratos del personal del Proyecto
1	Mantenimiento Plataforma Tecnológica	5	Mantenimiento Plataforma Tecnológica
1	Supervisión contrato mantenimiento plataforma tecnologica	5	Supervisión contrato mantenimiento plataforma tecnologica
1	Compra equipos de computo y software	2	Compra equipos de computo y software
1	Publicaciones manuales	1	Publicaciones manuales, impresión fichas y plegables con el envío a las 32 gobernaciones
1	Contrato Impresión Fichas y Plegables	0	Se realizó junto con las publicaciones
3	Contrato proveedor de los tiquetes aéreos	3	Contrato proveedor de los tiquetes aéreos
		2	Pepelería y materiales de apoyo al proyecto (Capacitaciones y administración)



# SISBEN III Budget

	<b>Pesos Colombianos</b>	<b>USD</b>
<b>Valor Inicial Convenio</b>	<b>44.557.526.241</b>	<b>23.013.706</b>
Recursos Vigencia 2008	7.799.337.897	4.028.313
Recursos Vigencia 2009	24.264.358.387	12.532.401
Recursos Vigencia 2010	12.493.829.957	6.452.991
Adición convenio	2.248.717.069	1.161.449
<b>Valor del Convenio final</b>	<b>46.806.243.310</b>	<b>24.175.155</b>

**TRM 29-04-2014** (Exchange  
rate): \$ 1936,13



## Total Percentage of Administrative Expenditure

	<b>Pesos Colombianos</b>	<b>USD</b>
<b>Valor del Convenio final</b>	<b>46.806.243.310</b>	<b>24.175.155</b>
Gravamen Movimientos Financieros 4 x mil	175.243.997	90.513
Porcentaje Gravamen Financiero proyecto	0,37%	0,37%
Costos de la gerencia del convenio FONADE	3.436.960.000	1.775.170
Porcentaje Costos de la gerencia del convenio	7,34%	7,34%
<b>Valor Disponible para ejecutar</b>	<b>43.194.039.313</b>	<b>22.309.473</b>
<b>Porcentaje Total Gastos administrativos</b>	<b>7,72%</b>	<b>7,72%</b>



## Total Percentage of Operational Expenditure

	Pesos Colombianos	USD
<b>Valor Disponible para ejecutar</b>	<b>43.194.039.313</b>	<b>22.309.473</b>
Equipo de trabajo	2.300.000.000	1.187.937
Porcentaje Equipo de trabajo	4,91%	4,91%
Plegables, Fichas y Manuales	700.000.000	361.546
Porcentaje Plegables, Fichas y Manuales	1,50%	1,50%
Tiquetes Aereos y Gastos de Viaje	300.000.000	154.948
Porcentaje Tiquetes Aereos y Gastos de Viaje	0,64%	0,64%
Papeleria y Materiales Capacitaciones	13.000.000	6.714
Porcentaje Papeleria y Materiales Capacitaciones	0,03%	0,03%
Compra equipos de computo	1.150.000.000	593.968
Porcentaje Compra equipos de computo	2,46%	2,46%
Plataforma tecnologica y Mantenimiento	700.000.000	361.546
Porcentaje Plataforma tecnologica y Mantenimiento	1,50%	1,50%
<b>Valor disponible convenios Municipios</b>	<b>38.031.039.313</b>	<b>19.642.813</b>
<b>Porcentaje Total Gastos Operativos</b>	<b>11,03%</b>	<b>11,03%</b>





**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

# Funding of Agreements with Municipalities

## **70% Nation**

Commitments of staff directly involved with conducting surveys are covered with this amount.

## **30% Municipalities**

Indirect commitments that support the realization of the surveys are covered with this amount.



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Juan Manuel Erazo Urrea**  
**Administrative and Financial Coordinator**

Tel. (+57 1) 3815000 Ext 3406

Calle 26 13-19 Piso 34

Bogotá - Colombia

[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)