



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

# Département national de planification

[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

# Mise en œuvre projet Sisbén III

Juan Manuel Erazo Urrea



1. Options pour la mise en oeuvre du projet.
2. Actions proposées lors de la négociation vs. exécution réelle.
3. Budget Sisbén III.
4. Pourcentage total frais administratifs.
5. Pourcentage total frais operationnels.
6. Financement Conventions avec les municipalités.



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

## Mise en oeuvre projet Sisbén III

1. **Options de mise en œuvre** – Après définition des besoins du projet et réalisation d'un tableau comparatif des possibilités:

- Exécution directe (DNP);
- Organismes internationaux (OIM);
- Organisme national de gestion de projets (FONADE)



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



OIM Organización Internacional para las Migraciones  
La agencia para las Migraciones  
Misión en Colombia



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



## Actions proposées lors de la négociation vs. exécution réelle

Actions convenues - Sisbén III		Exécution réelle - Sisbén III	
Contrats	Objet	Contrats	Objet
1099	Conventions municipalités / 30% municipalité 70 % nation/ 3 versements prévus.	1107	Conventions municipalités / 30% municipalité 70% nation/ 3 versements prévus .
4	Contrats de supervision municipalités.	6	Contrats de supervision municipalités.
60	Contrats personnel Projet.	185	Contrats personnel Projet.
1	Maintenance plateforme technologique.	5	Maintenance plateforme technologique.
1	Supervision contrat maintenance plateforme technologique.	5	Supervision contrat maintenance plateforme technologique.
1	Achat équipements informatiques et logiciels.	2	Achat équipements informatiques et logiciels.
1	Publication manuels.	1	Publication manuels ; impression fiches et brochures ; envoi aux 32 offices départementaux.
1	Contrat Impression fiches y brochures.	0	Souscrit avec celui des publications.
3	Contrat fourniture titres transport aérien.	3	Contrat fourniture titres transport aérien
		2	Fourniture papeterie et matériel de support (formations y gestion).



## Budget Sisbén III

	Pesos colombiens COP	USD
<b>Montant Initial Convention</b>	<b>44 557 526 241</b>	<b>23 013 706</b>
Fonds 2008	7 799 337 897	4 028 313
Fonds 2009	24 264 358 387	12 532 401
Fonds 2010	12 493 829 957	6 452 991
Affectation additionnelle	2 248 717 069	1 161 449
<b>Montant Final Convention</b>	<b>46 806 243 310</b>	<b>24 175 155</b>

**TRM 29-04-2014: \$ 1 936,13**



## Pourcentage total frais administratifs

	Pesos colombiens COP	USD
<b>Montant Convention final</b>	<b>46 806 243 310</b>	<b>24 175 155</b>
Taxe transactions financières 4 x mille	175 43 997	90 513
Pourcentage Taxe financière projet	0,37%	0,37%
Coûts gestion convention FONADE	3 436 960 000	1 775 170
Pourcentage coûts gestion convention	7,34%	7,34%
<b>Montant Disponible pour exécution</b>	<b>43 194 039 313</b>	<b>22 309 473</b>
<b>Pourcentage Total Frais Administratifs</b>	<b>7,72%</b>	<b>7,72%</b>



## Pourcentage Total Frais Opérationnels

	Pesos colombiens COP	USD
<b>Montant disponible pour exécution</b>	<b>43 194 039 313</b>	<b>22 309 473</b>
Équipe	2 300 000 000	1 187 937
Pourcentage équipe	4,91%	4,91%
Brochures, fiches et manuels	700 000 000	361 546
Pourcentage brochures, fiches et manuels	1,50%	1,50%
Billets d´avion et frais de voyage	300 000 000	154 948
Pourcentage billets d´avion et frais de voyage	0,64%	0,64%
Papeterie et matériel formations	13 000 000	6 714
Pourcentage papeterie et matériel formations	0,03%	0,03%
Achat équipements informatique	1 150 000 000	593 968
Pourcentage achat équipements informatique	2,46%	2,46%
Plateforme technologique y maintenance	700 000 000	361 546
Pourcentage plateforme technologiique et maintenance	1,50%	1,50%
<b>Montant disponible conventions municipalités</b>	<b>38 031 039 313</b>	<b>19 642 813</b>
<b>Pourcentage total frais opérationnels</b>	<b>11,03%</b>	<b>11,03%</b>





**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

# Financement conventions municipalités

## 70% Nation

Pour honorer les engagements concernant le personnel chargé directement de la réalisation des enquêtes.

## 30% Municipalités

Pour honorer les engagements concernant les actions indirectes de soutien pour la réalisation des enquêtes.



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Juan Manuel Erazo Urrea**  
**Coordinateur Administratif et Financier**

Tél. (+57 1) 3815000 Poste 3406

Calle 26 13-19 Piso 34

Bogota - Colombie

[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)